



Câmara Municipal de Marechal Floriano

Protocolado sob nº 208

em 07 03 2023 às :


Encarregado

Prefeitura Municipal de Marechal Floriano

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Marechal Floriano/ES, 24 de Fevereiro de 2023.

OF. PMMF Nº. 055/2023

EXMO SR.

CEZAR TADEU RONCHI JUNIOR

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL

MARECHAL FLORIANO/ES

Senhor Presidente,

Em atenção aos termos constados no OF/SEGACMMF/PRESIDÊNCIA/Nº. 039/2023, referente ao Requerimento nº. 007/2023, de autoria do Vereador Luciano Navar Boeno Menendez, que requer ao Poder Executivo informações acerca do andamento das obras na Avenida Arthur Haese, cumpre-nos informar que as obras estão em execução, dentro do cronograma e na ordem de repasses do Governo do Estado do Espírito Santo, cabendo informar ainda que, a Administração Pública já fora cientificada de que a conclusão das obras poderão sofrer um atraso de 90 dias, em razão das fortes chuvas que atingiram o Município nas últimas semanas e que por muitas vezes, impossibilitaram a execução das obras.

Sem mais para o momento, apresentamos as nossas,

Cordiais saudações,


JOÃO CARLOS LORENZONI
Prefeito Municipal